굴포천 | 그림을 보고, 빌려 쓰며 머무는 자리

아이디어 정교화 전체 원고 · 2026.09.07 회의·조사표 반영 작성안

1. 실험 한줄 요약

교량 하부에 인천 깃대종 대청부채를 해석한 작가 전시를 조성하고, 2차에 휴식·가벼운 활동을 위한 대여 물품을 더해 시민의 머무름, 이용행태, 공간의 매력이 어떻게 달라지는지 확인한다.

2. 핵심 키워드

흐르는 인천 / 대청부채 / 작가 협업 / 교량 하부 / 체류 / 빌려 쓰는 자리 / 감상과 활동의 공존

3. 문제 정의

하천이 복원되고 산책로가 조성되어도 모든 공간이 자연스럽게 휴식 장소가 되는 것은 아니다. 교량 하부에 앉을 수 있는 시설이 있더라도 무엇을 보며 어떻게 쉬는지, 주변 활동과 충돌하지 않는지에 따라 이용 경험은 달라진다. 본 실험은 기존 교량 하부를 새로 건축하기보다 작가의 콘텐츠와 작은 대여 서비스를 적용해 공간을 이용할 이유를 만드는 데 목적이 있다.

1차는 작품 감상과 기존 좌석의 경험을, 2차는 그 공간에 더해지는 휴식·활동 대여를 다룬다. 따라서 '작품만 설치한 조건'이라는 표현 대신 '작가 전시와 좌석 연출을 적용한 조건'으로 명확히 한다. 1차에 촉감 의자와 바닥 연출이 포함되기 때문에 작품 그림만의 독립 효과를 주장할 수는 없다.

4. 문제의 근거와 대상지 선정 당위성

부평구 공식 사업 안내는 굴포천 생태하천 복원사업의 2025년 12월 공사 준공과 후속 모니터링·2단계 기본구상 일정을 제시한다. 복원 이후의 실제 이용 경험을 살피고 개선 방향을 남길 시점이라는 점에서 본 실험과 연결된다. 부평구, 굴포천 생태하천 복원사업

대청부채는 인천시가 선포한 깃대종 중 하나다. 작가가 이를 회화·패턴으로 해석하여 벽면과 좌석에 연결하는 방식은 지역 생태 상징을 일상적인 휴식 경험으로 전달하는 제안이다. 실제 대청부채를 채집·식재하는 사업으로 설명하지 않는다. 인천시 깃대종 선포, 2021.04.22

내부 원고에는 2025년 설문과 2026년 현장 관찰 수치가 인용되어 있으나, 방문 목적 비율이 35%와 38%로 다르고 원표·계수지가 제공되지 않았다. 부흥교·백마교 관찰과 최종 후보인 '도시재생 홍보관 기준 첫 번째 교량 하부'도 동일 구간인지 확인되지 않는다. 따라서 이 수치를 최종 후보지의 사전 기준선으로 사용하지 않고, 동일 대상지에서 다시 확보한 자료로 비교한다.

청년작가 원나래의 의견은 기존 원고에 수록된 협의 내용으로서 회화의 패턴 확장과 채도·색감 검토 방향을 참고한다. 작가 협업의 범위와 원본 사용·수정 조건은 별도 확정한다.

5. 가설과 1·2차 연관성

HMW: 어떻게 하면 교량 하부를 지나가는 시민에게 보고 쉬고 움직일 계기를 제공하여, 다시 이용하고 싶은 공간으로 만들 수 있을까?

1차 가설: 벽면과 좌석에 연결된 작가 전시가 있으면 일부 통과 이용자가 멈추어 감상하거나 앉아 머무를 것이다.

2차 가설: 같은 전시 공간에 휴식·가벼운 활동 물품을 빌려 쓰는 서비스를 더하면 체류와 이용행태가 다양해질 것이다. 다만 활동이 감상과 휴식을 방해할 가능성도 함께 확인한다.

1차 전시를 유지한 채 2차 대여 서비스를 더하는 누적형 비교다. 좌석과 대여 물품이 함께 늘어날 경우 변화는 '대여 서비스와 가용 자원의 추가 효과'로 해석한다. 단일 품목의 효과는 품목별 이용 기록으로 탐색한다.

6. 장소와 사전 준비

최종 대상지는 도시재생 홍보관 기준 첫 번째 교량 하부라는 기존 설명을 출발점으로, 현장 명칭·위치·관리 주체를 확정한다. 기존 자료의 '벽면·화강석 의자 4개'와 '양쪽 4개씩, 한쪽 2개에 전시' 설명이 달라 실측 배치도를 우선 작성한다. 전시 적용 면, 기존 좌석, 반대편 감상 가능 좌석, 통과 동선, 대여·반납 지점을 지도에 표시한다.

벽면의 기존 파이프나 난간에 임의로 하중을 걸지 않는다. 채널형 천 패널의 수량 5~6장은 초기안이며 실제 부착 가능 위치와 작가의 화면 분할에 맞춰 결정한다. 천·의자 커버·바닥 러그는 관리자가 허용한 방식으로 고정하고, 강우·바람·침수 때 신속히 철수할 수 있는 구조로 계획한다.

7. 사전조사

같은 시간대의 통과 건수, 3초 이상 멈춤, 착석, 머무는 시간, 대화·운동·사진 촬영 등 현재 이용행태를 기록한다. 저녁 18~20시는 기존 조사표의 우선 후보이며 현장 조도와 관리시간에 맞춰 확정한다. 날짜, 날씨, 기온, 행사, 조명, 사용 가능한 좌석 수를 함께 기록한다.

카메라는 반대편에서 조성 구역 후면이 보이는 위치를 후보로 하되, 작품에 접근하는 행동과 입·퇴장 시각을 실제로 식별할 수 있는지 시험한다. 시야가 가려지면 수기 관찰 지점을 보완한다. 동일 방문의 입·퇴장을 연결할 수 없으면 정확한 체류시간으로 계산하지 않는다. 공개공간 촬영은 안내와 관리 절차에 따라 얼굴 식별을 최소화하고 정해진 기간만 보관한다.

사전 스티커 설문은 '현재 공간의 매력·만족·재이용 의향'과 '작가 전시 조성에 대한 기대'를 구분한다. 설치 전 기대와 설치 후 만족을 같은 척도의 전후 개선치로 계산하지 않는다. 전후 비교를 위해 현재 공간 평가 문항은 모든 회차에 동일하게 유지한다.

8. 1차 실험 | 흐르는 인천

작가의 대청부채 회화를 천 패널로 분할해 벽면에 연속 배치하고, 화면 일부를 의자 커버와 납작한 바닥 패턴으로 연결한다. 작품이 벽에서 좌석으로 이어지는 시각 경험을 만들되 통과 동선 전체를 점유하지 않는다.

좌석은 촉감 커버를 적용한 자리와 시각적인 식물·꽃 이미지 연출 자리로 구분할 수 있다. 이용자가 실제로 앉아도 되는지 명확히 표시하고, 만져볼 수 있는 면과 작품 보존이 필요한 면을 구분한다. 넝쿨·조화 연출을 적용할 경우 걸림과 낙하 위험, 청소 부담을 먼저 검토한다.

현장 설명은 작품명, 작가, 대청부채의 지역적 의미를 짧게 제시한다. 작품 감상을 강제로 안내하는 행사를 동시에 운영하지 않고 시민이 자연스럽게 접근하는 정도를 관찰한다. 안내 개입이 있었다면 별도 기록한다.

9. 2차 실험 | 빌려 쓰는 자리

1차 전시와 좌석 연출을 유지하고 빈백·돗자리 등 휴식 물품과 안전하게 운영 가능한 가벼운 활동 물품을 추가한다. 이름 대신 물품번호와 대여·반납시각을 기록하는 방식을 기본으로 한다. 운영자는 대여를 돕되 적극적인 참여 유도 수준을 회차 기록에 남긴다.

전시를 마주 보는 면은 감상·휴식, 별도 평탄 공간은 가벼운 활동 구역으로 정한다. 훌라후프·줄넘기·배드민턴은 기존 후보 품목이며 전부 운영하는 것을 전제로 하지 않는다. 보행 동선과 하천 가장자리로부터 충분히 분리할 수 없는 경우 비행 물체나 넓은 활동 반경이 필요한 품목은 제외한다.

그늘막·파라솔은 이번 실험에 추가하지 않는다. 기존 교량 하부에서 콘텐츠와 대여의 효과를 살피며, 계절별 그늘 면적 증가를 핵심 변수로 삼지 않는다. 운영 종료 시 대여 물품을 회수하고 반납 누락·손상·세척 시간을 기록한다.

10. 세 가지 분석 관점

체류성: 구역별 멈춤률, 착석 건수, 유효 입·퇴장 연결 표본의 체류시간을 비교한다. 3초 이상 멈춤은 관찰을 위한 제안 기준이며 감상을 완수했다는 의미는 아니다. 반대편 좌석에서 전시를 보는 행위는 간접 이용으로 별도 기록한다. 관찰 시작 전부터 있던 사람과 종료 뒤에도 남은 사람은 경계 표본으로 표시한다.

행태 다양성: 통과, 감상, 촉감 접촉, 착석, 대화, 촬영, 휴식 물품 이용, 운동·놀이를 복수 기록한다. 한 사람의 여러 행동을 유형별 빈도로 제시하고 이를 고유 이용자 수로 합산하지 않는다. 품목별 대여 건수, 반납률, 대여시간과 실제 이용 여부도 기록한다.

매력성: 매력·만족·재이용 의향을 모든 회차 동일한 5점 스티커 문항으로 조사한다. 1·2차에는 작품이 공간에 어울렸는지, 다른 교량 하부도 이용하고 싶어졌는지 등을 보조로 묻는다. 다른 공간의 이용 의향을 실제 이동 실적으로 해석하지 않는다. 출처: 「조사 방법 및 내용 등.hwpx」 굴포천 항목.

11. 분석 방법과 결과 해석

회차별 통과 건수 대비 멈춤률·착석률을 비교하고, 체류시간은 중앙값과 분포를 제시한다. 2차에 자리가 늘었다면 이용자 증가와 함께 '가용 좌석·물품 수', '관찰시간 동안의 사용 비중'을 보고한다. 자원이 늘어난 것과 같은 자원을 더 잘 이용한 것을 구분한다.

전시 적용 좌석과 반대편 좌석의 이용을 함께 보되 무작위 대조군으로 취급하지 않는다. 위치·시야·기존 선호가 다르기 때문이다. 사전·1차·2차 모두에서 구역별 기록을 유지하면 공간별 변화 방향을 설명할 수 있다.

활동 물품 대여가 늘어도 감상·휴식 만족이 낮아지면 활동 구역을 축소하거나 조용한 품목으로 바꾼다. 체류가 늘지 않았더라도 접근과 촬영이 늘면 전시가 짧은 감상에는 작동했을 가능성을 검토한다. 체류 증가만으로 모든 이용자가 더 만족했다고 판단하지 않는다.

12. 거버넌스와 운영

부평구 및 실제 하천·시설 관리 주체는 위치, 부착·거치 조건, 운영 시간, 기상 시 철수, 원상복구를 협의한다. 작가는 작품 제공, 분할·재단·색감·배치 검토를 담당하고 이름 표시와 2차 활용 범위를 정한다. 시민디자인단은 설문과 현장 의견을 지원하며, 수행기관은 설치·대여·관찰·안전·정산을 운영한다.

관찰자와 대여 운영자를 구분하여 물품 안내 때문에 관찰이 끊기지 않게 한다. 촬영이 불가능해도 수기 계수와 시간기록으로 핵심 조사가 가능한 규모로 운영한다. 제작물은 천 패널, 좌석 커버·연출물, 평면 패턴, 공통 안내, 대여·반납 거치대,

번호표, 스티커 설문판이다.

13. 기대효과와 후속 사업

검증 결과는 교량 하부의 콘텐츠 배치, 필요한 휴식 자원, 활동 허용 범위, 청년작가 협업 절차, 대여 운영 인력과 비용의 기준으로 정리한다. 단기간 운영의 청소·손상·반납 기록까지 남겨 상설 운영 가능성을 판단한다.

후속 제안은 확인된 조건을 유사한 교량 하부에 시범 적용하는 수준에서 시작한다. 특정 3개소 상설 조성, 표준디자인 개정, 인증 취득, 복원 2단계 반영은 자동 성과가 아니며 담당기관의 검토를 거쳐 추진한다. 선인재단과의 깃대종 콘텐츠 연결은 선택적인 교차 안내로 활용한다.

14. 홍보와 실행 전 확정사항

“그림이 이어지는 자리에서 잠시 쉬어가세요”, “필요한 만큼 빌리고 제자리에 돌려주세요”를 현장 문구로 제안한다. 작가 소개와 ACT Incheon의 실험 취지를 함께 표기하고 사전·1차·2차의 이용 장면과 실제 결과를 순서대로 소개한다.

정확한 교량·좌석 번호, 작품 사용 범위, 고정 방식, 대여 품목과 수량, 운영자·관찰자 배치, 기상 대응, 설문 문항, 촬영 범위와 보관 절차를 확정한다. 방문 목적 35%·38%와 통과 85% 등 기존 수치의 원자료는 별도 검증대장에 남기며 본 실험의 성과나 기준선에 대입하지 않는다.