INCHEON CREATIVE DESIGN

인천 창의디자인 사회실험

최종 성과보고서

조사 · 협의 · 기획 · 실험 · 분석 · 설계

편집 시안 | 기준일 2026.11.02

미확정 수치는 붉은색 더미데이터로 구분

01

발간정보

발간정보 및 편집 기준

문서의 범위와 기준

본 보고서는 A4 세로 낱쪽 250쪽을 기준으로 구성하며, 양면 인쇄 시 125장에 해당한다. 쪽수에는 앞부분과 부록을 포함한다. 각 거점의 정량분석 결과 및 소결과 정성분석 결과 및 소결에는 각각 4쪽을 배정하여 독립적인 근거와 해석이 드러나도록 한다.

내용의 출발점은 착수보고서이며 현재 기획은 최신 심의도서를 따른다. 진행상태는 사용자 확인을 반영한다. 운영 매뉴얼 별책은 이 문서의 작성 범위에서 제외한다. 편집 원고의 확인 메모는 최종 납품 시점에 근거를 확보하여 본문·주석·부록으로 정리한다.

편집 기준 2026.11

항목	기준	적용 방식
판형·쪽수	A4 세로 250쪽	양면 125장·앞부분과 부록 포함
분석 지면	거점별 정량 4쪽·정성 4쪽	방법 2쪽은 별도 배정
운영 매뉴얼	별책 제외	본문에 중복 수록하지 않음

01

요약

사업 요약 ① 문제에서 실험으로

사업의 목적과 접근

인천 창의디자인 사회실험은 시민의 일상적인 이용 경험에서 문제를 발견하고 디자인 개입을 시험하여 향후 설계의 근거를 마련하는 사업이다. 안전·포용·매력·편의의 네 분야를 토대로 현장조사, 시민 의견, 관계부서 협의를 거쳐 거점별 질문과 실험 방식을 구체화하였다.

현재 실행계획은 약산초등학교, 선인재단 등하굣길, 송도 캠퍼스타운역 일대, 차이나타운 공중화장실, 굴포천 제1교량 옆 산책로, 구월동 로데오거리·광장, 연안여객터미널 1층 대기실의 7개 거점으로 구성된다. 각 거점의 1·2차 기획은 동일한 형태의 반복이 아니라 문제와 개입의 성격에 따라 비교 또는 개선으로 연결된다.

편집 기준 2026.11

분야	거점	검증할 이용 경험
안전	약산초·선인재단	위치 인지·설명 / 선호와 이용
포용	송도·차이나타운	안내 이해·참여 / 예절 표현 이해
매력·편의	굴포천·로데오·터미널	머무름 / 구역 이용 / 대기 경험

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

01

요약

사업 요약 ② 현재까지의 추진과 후속 과제

현재 진도와 작성 가능 범위

2026년 11월 2일 현재 현장 실험은 약산초등학교에서 1차까지 수행한 상태다. 약산초의 2차 실험은 이번 주인 11월 2일부터 8일 사이에 진행할 예정이며 다른 6개 거점의 1·2차 실험은 아직 시행 전이다.

관계부서 협의와 실행 준비를 진행하고 있다. 약산초 1차의 설문 집계·인터뷰·사진은 확보되었다고 확인하였으나 현재 검토에서는 해당 원본을 아직 열람하지 않았다. 따라서 기획·협의 과정과 문서상 참여 기록을 먼저 정리하고, 실제 유효 응답과 분석 결과는 원자료 검토 후 채운다. 후속 실험의 완료와 효과를 일정만으로 추정하지 않는다.

편집 기준 2026.11

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

거점	1차	2차	현재 자료	후속 작성
약산초	1차 완료	이번 주 진행 예정	설문 집계·인터뷰·사진 확보, 원본 미열람	1차 검토·2차 수행 후 비교
다른 6개 거점	미실시	미실시	기획·협의·준비 자료	실행 기록 및 분석자료 확보

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 사용자 진도 확인(2026-11-02) · D26·46–55

01

편집 기준 2026.11

전체 목차

목차 ① 사업의 출발과 실험 설계

전반부

전반부는 사업의 목적과 범위, 조사·협의 및 기획수립, 실험 추진·기록 및 분석 체계의 순서로 구성한다. 처음 어떤 문제를 발견하였고 누구와 무엇을 논의했으며, 그 논의가 실험 질문과 디자인 개입으로 어떻게 바뀌었는지 읽을 수 있도록 배치한다. 제 I 장 사업개요는 9~18쪽, 제 II 장 조사·협의 및 기획수립은 19~34쪽, 제III장 실험추진·기록 및 분석체계는 35~46쪽이다. 제IV장 거점별 사회실험은 47쪽에서 시작한다.

장	대제목	중제목	시작 쪽
I	사업개요	목적·범위·원칙·진도	009
II	조사·협의 및 기획수립	조사·선정·참여·기획 변천	019
III	실험추진·기록 및 분석체계	실행·자료·정량·정성·통합	035

01

전체 목차

목차 ② 거점별 결과와 설계·납품 연계

제IV장에는 거점별 프로젝트 개요에서 추진 과정, 최종 기획, 현장 및 배치도, 분석 방법, 정량·정성 분석 결과와 최종 종합결과까지 같은 순서의 24쪽을 배정한다. 독자는 동일한 항목을 따라 거점의 차이를 확인할 수 있다.

후반부

제 V 장 종합분석 및 성과도출은 217~228쪽, 제VI장 설계연계·협의 및 납품은 229~242쪽, 부록은 243~250쪽이다. 후반부에서는 결과를 단순 합산하기보다 거점의 질문과 비교 조건을 구분한 뒤 설계 반영, 협의 근거, 성과품의 완성 상태로 연결한다.

편집 기준 2026.11

장	대제목	중제목	시작 쪽
IV	거점별 사회실험	7개 거점 각 24쪽	047
V	종합분석 및 성과도출	전체 근거·분석·판단	217
VI	설계연계·협의 및 납품	설계·고정구현·협의·성과품	229
부록	근거와 기록	자료·조사도구·증빙·파일 목록	243

01

거점 목차

7개 거점의 구성과 시작 쪽

프로젝트별 길잡이

거점별 지면은 약산초등학교 49~72쪽, 선인재단 등하굣길 73~96쪽, 송도 캠퍼스타운역 일대 97~120쪽, 차이나타운 공중화장실 121~144쪽, 굴포천 제1교량 옆 산책로 145~168쪽, 구월동 로데오거리·광장 169~192쪽, 연안여객터미널 1층 대기실 193~216쪽으로 배정한다.

각 거점은 분야와 장소명을 함께 표시한다. 프로젝트 이름은 최신 기획에 있는 명칭을 보조 제목으로 사용하고, 장소를 찾기 위한 기본 네비게이션은 흔들리지 않도록 유지한다. 분석 결과 8쪽은 차수별로 따로 늘리지 않고 정량 4쪽과 정성 4쪽 안에서 1·2차를 연결한다.

편집 기준 2026.11

코드	분야	거점	쪽 범위	분석 결과 쪽
S01	안전	약산초등학교	049–072	정량063–066 / 정성067–070
S02	안전	선인재단 등하굣길	073–096	정량087–090 / 정성091–094
S03	포용	송도 캠퍼스타운역 일대	097–120	정량111–114 / 정성115–118
S04	포용	차이나타운 공중화장실	121–144	정량135–138 / 정성139–142
S05	매력	굴포천 제1교량 옆 산책로	145–168	정량159–162 / 정성163–166
S06	편의	구월동 로데오거리·광장	169–192	정량183–186 / 정성187–190
S07	편의	연안여객터미널 1층 대기실	193–216	정량207–210 / 정성211–214

근거 D39·42 · 본 편집 설계

01

읽는 방법

자료 상태와 출처 표기의 읽는 방법

근거와 시제

본문은 실제 수행이 확인된 내용, 기획 문서에 제시된 계획, 확보되었으나 원본을 열람하지 않은 자료, 확인이 필요한 내용을 구별한다. 설문 배포 목표와 유효 응답, 워크숍 참여자와 의견 건수, 설치 계획과 실제 설치 수량은 서로 다른 항목으로 기록한다.

근거 표기는 A 착수보고서, B 최종제출 제안서, C 중간보고서, D 최신 심의도서, Q 과업지시서를 사용한다. 출처의 쪽수는 표지를 1쪽으로 센 원본 PDF 페이지이며 본 보고서의 편집 쪽수와 다르다. 본문의 시제는 기준일 현재 확인된 상태를 따르고 완료된 자료를 받으면 해당 단락과 도표를 함께 갱신한다.

편집 기준 2026.11

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

표시	뜻	본문 처리	갱신 근거
수행 확인	사용자가 실제 수행 확인	확인된 범위에서 과거형	실행 기록·원자료
확보·미열람	자료 존재 확인, 내용 미검토	실제 수치와 인용 보류	원본 열람
계획	아직 시행 전	예정·계획 문장	실행 후 갱신

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 A·B·C·D·Q · 사용자 확인