II –01

기초조사

처음의 문제를 확인하기 위한 조사 틀

조사 설계

초기 조사는 장소의 물리적 조건, 이용자의 일상 행동, 관리 주체와 주변 관계를 함께 살피는 구조로 정리한다. 기존 자료에서 제시한 문제를 현장에 그대로 적용하기보다 실제 이용 시간과 동선, 안내의 이해, 머무름과 갈등이 나타나는 지점을 확인한다.

보고서에는 조사 목적과 대상, 관찰 범위, 사용한 자료를 먼저 제시한다. 이후 거점별 현황 기록과 시민 의견이 초기 문제를 지지했는지 또는 수정하게 했는지 연결한다. 수집 사실이 확인되지 않은 조사를 완료한 것처럼 추가하지 않으며 필요한 보완조사는 후속 항목으로 표시한다.

기준일 2026.11.02

조사 질문	대상	자료 유형	기획 반영
어떤 문제가 있는가	이용 공간·이용자	문헌·현장 기록	거점 질문
어떤 조건을 바꿀 수 있는가	관리·협력 주체	협의·설치 조건	실험 범위

근거 D25–37 · Q4–5

II-01

기초조사

이용 장소·시간·행동의 관찰 항목

현장 관찰

현장 기록은 위치와 관찰 시간, 동선, 체류 지점, 주변 시설, 관리 조건으로 나누어 정리한다. 같은 장소도 등하교·출퇴근·관광·승선 대기 등 이용 맥락에 따라 반응이 달라질 수 있으므로 사진 한 장을 전체 현황으로 일반화하지 않는다.

원본 조사일지와 사진을 확보하면 관찰 지점에 번호를 부여하고 지도·사진·기록 문장을 연결한다. 관찰자의 해석은 관찰 사실과 구분한다. 예컨대 사람이 머무르지 않았다는 기록과 매력이 부족하다는 판단을 분리하여 후속 실험이 어떤 이유를 검토하는지 드러낸다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

관찰 지점	시간	관찰 사실	해석·질문	근거
지점 번호 입력	실제 관찰 일시	보이는 행동 기록	원인 해석은 별도	사진·조사일지 번호
비교 지점 입력	동일 시간대 여부	이용·머무름 기록	환경 차이 기재	지도 좌표·사진

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D25–37 · 기초조사 원자료 확인 필요

II -01

기초조사

시민의 불편을 실험 가능한 질문으로 바꾸기

이용 경험

시민이 말한 불편을 디자인 요소와 직접 연결하기 전에 불편이 발생한 상황과 행동을 구분한다. 위치를 설명하기 어렵다는 경험은 인지와 설명의 문제로, 안내가 낯설다는 반응은 표현의 이해와 행동 연결의 문제로 나누어 질문을 구체화한다.

기획 과정에서 수집한 의견은 발언 맥락과 출처를 남기고 같은 뜻의 의견을 묶어 정리한다. 빈번한 의견과 소수지만 중요한 접근·이용 제약을 함께 검토한다. 이 분석은 실제 의견 원문을 확보한 뒤 대표 요약을 넣는 자리이며 확인되지 않은 시민 발언을 따옴표로 작성하지 않는다.

기준일 2026.11.02

경험·의견	발생 상황	해석한 문제	실험 질문
위치 설명의 어려움	통학로 이동	인지와 표현의 단서	색·형태가 설명을 돕는가
낯선 이용 안내	관광·방문	표현 이해	형식에 따른 이해 차이가 있는가

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 D36–37·50–53 · 시민참여 원자료

II –01

기초조사

상위 계획과 현장 조건의 연결

제도·계획 검토

관련 계획과 제도는 사업의 방향을 설명하는 근거와 실제 설치·운영의 조건을 확인하는 근거로 구분한다. 심의도서에 수록된 관련 계획을 요약하되 해당 계획이 곧 이번 대상지의 설치 승인이라는 뜻으로 쓰지 않는다.

현장별로 공간 사용, 보행 흐름, 시설 관리, 임시 설치와 철거, 안내물의 부착 방식 등을 검토할 필요가 있다. 구체적인 적용 여부는 관계부서 협의 기록과 최종 설계 검토 자료에 연결한다. 이 보고서는 법령 해석을 새로 단정하기보다 과업 문서의 요구와 실제 확인한 절차를 명확하게 남긴다.

기준일 2026.11.02

검토 자료	관련 내용	거점 적용	확인 절차
관련 계획	사업 방향	분야·공간 연계	D31–32 원문 대조
현장 관리 조건	설치·통행·철거	실험 배치·방식	실제 협의 회신

근거 D31–32 · Q4–5·11

II –02

사례와 방향

사례의 표현보다 작동 조건을 검토하다

사례 검토

기존 사례는 외형을 모방하기보다 어떤 이용 문제에 어떤 개입을 적용했는지, 참여와 관리 조건이 무엇인지 살피는 자료로 활용한다. 최신 심의도서의 사례 페이지를 바탕으로 공간·안내·참여의 방식과 이번 거점에서 참고할 요소를 구분한다.

사례의 성과 수치나 이용 반응은 원문에서 확인된 범위만 인용한다. 참고 이미지가 이번 사업의 실제 결과로 읽히지 않도록 사례명과 출처, 활용 목적을 명시한다. 본문에는 사례별 긴 설명을 반복하기보다 적용 가능한 요소와 그대로 옮기기 어려운 조건을 같은 표에서 비교한다.

기준일 2026.11.02

사례	개입 방식	참고 요소	적용 조건
D 수록 사례	공간·정보 개입	작동 방식	현지 조건과 차이
시민참여 사례	참여와 반영	의견–설계 연결	실제 참여 구조 확인

이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

근거 D20–22

II –02

사례와 방향

착수 단계에서 설정한 문제와 후보지

초기 기획

착수 단계의 후보지는 약산초등학교, 선인재단 후문, 송도 IGC, 청일조계지 경계계단, 월미도, 굴포천, 구월동 홈플러스 뒤편, 연안여객터미널로 제시되었다. 보고서는 이 목록을 현재 대상지로 다시 사용하지 않고 기획의 출발을 설명하는 이력으로 배치한다.

각 후보지는 당시의 문제 인식과 제안 내용, 후속 조사에서 달라진 지점을 함께 정리한다. 같은 지역이더라도 장소의 범위와 개입 방식이 바뀌었음을 구별한다. 이를 통해 최종 계획이 초기 제안의 단순 반복이 아니라 조사·협의와 참여를 거쳐 구체화된 과정임을 보여준다.

기준일 2026.11.02

초기 후보지	당시 문제	초기 구상	후속 변화
약산초	언어폭력 예방·심리미술	초기 통학로 구상	위치 인지·설명 실험
차이나타운 일대	경계계단 교류	1883 경계살롱	공중화장실 표현 비교
연안여객터미널	짐 이동 편의	캐리어·수하물 서비스	1층 대기 경험

II –02

사례와 방향

착수 8개·중간 6개·현재 7개의 변천

착수보고서는 8개 후보지를, 중간보고서는 우선 실험 6개소를, 최신 심의도서는 현재 7개 거점을 제시한다. 이 숫자는 서로 다른 시점과 문서의 범위를 나타내므로 하나의 확정 목록처럼 합치지 않는다.

기획 변천

중간 자료에 선인재단이 없는 사실도 공식 제외·재편입 결정으로 단정하지 않는다. 기획 변천표에는 장소 명칭, 문제, 개입, 비교 방식의 변경을 기록한다. 월미도의 최신 목록 미포함과 현재 분야별 구성 조정은 문서에서 확인되는 사실과 조정 사유·승인 근거를 나누어 표시한다. 최종 제출 전에는 범위 조정 관련 협의 자료를 연결한다.

기준일 2026.11.02

시점·문서	목록 수	주요 변경	확인할 근거
착수 A	8개 후보	초기 장소·문제	선정·조정 이력
중간 C	우선 6개	일부 장소·개입 전환	공식 범위 변경과 구분
최신 D	7개 거점	현재 실행계획	분야·성과품 수량 조정 근거

근거 A19–34 · C15–16 · D39·42 · Q4–5

II –03

거점 선정

문제성·참여성·실행 가능성의 선정 검토

판단 기준

기준일 2026.11.02

거점 선정은 생활 문제의 분명함, 실험을 통한 확인 가능성, 시민참여의 접점, 공간 및 관리 조건을 함께 고려하는 방향으로 정리한다. 최신 심의도서에 제시한 선정 논리와 연구·협의 내용을 연결하여 왜 해당 장소에서 이 질문을 다루는지 설명한다.

원자료에 없는 정량 점수나 선정 순위를 새로 만들지 않는다. 이미 평가표가 있다면 실제 항목과 판단 근거를 옮기고, 없다면 검토 항목별 서술형 표로 정리한다. 선택된 장소만 설명하기보다 범위가 바뀐 후보지의 조건도 남겨 선정 과정의 추적 가능성을 높인다.

검토 항목	판단 질문	확인 근거	기획 반영
문제성	어떤 불편을 다루는가	현황·시민 의견	핵심 질문
참여성	누구의 경험이 반영되는가	참여 기록	기획 수정
실행 가능성	어디까지 설치·조사가 가능한가	협의·현장 조건	실험 범위

근거 D28–30·36–37 · Q4–5

II –03

거점 선정

대상 공간과 주변 협력 관계

현재 공간 범위

현재 거점의 공간 범위는 학교 주변 통학로, 등하굣길, 역과 캠퍼스 사이 이동 구간, 공중화장실, 수변 산책로, 거리·광장, 터미널 대기실로 구별된다. 지도에는 최신 계획에서 실제로 다루는 범위를 표시하고 초기 후보지의 명칭과 혼용하지 않는다.

각 공간 옆에 주요 이용자와 관리·협력 관계를 정리한다. 협력 대상의 이름을 제시하는 것과 협의가 완료되었다는 것은 다르므로 요청·검토·회신·확정의 상태를 함께 둔다. 정확한 실험 경계와 설치 위치는 거점별 현장 및 배치도에서 확대하여 설명한다.

기준일 2026.11.02

거점	현재 공간 범위	이용자	협의 대상	상태
약산초	학교 주변 통학로	학생·관련 이용자	학교·관계부서	실제 협의 근거 확인
차이나타운	공중화장실 4개소 계획	성인 중국인 참여 계획	관리 주체·협력기관	실험 전 협의
터미널	1층 대기실	대기 이용자	터미널 관리 주체	배치·운영 조건 확인

이미지 수록 예정

빈 프레임 · 원본 자료 연결 후 배치

근거 D39–40·46–108

II –04

참여와 협의

발주·기획·시민·현장 주체의 역할

추진 주체

사업의 추진 체계는 발주기관과 총괄기획·수행조직, 시민디자인단과 청년작가·전문가, 공간의 관리 주체 및 현장 협력자로 나누어 설명한다. 각 주체가 어떤 결정과 활동에 참여했는지 드러내면 단순한 명단보다 협업의 실질을 확인하기 쉽다.

과업지시서의 참여·협의 요구와 실제 참여 기록을 대응한다. 아직 참여 요청이나 조율 중인 기관은 확정 참여자로 기재하지 않는다. 거점별 민간 협의 범위 등 해석이 필요한 요구는 원문 표현을 보존하고 실제 협의 목록 및 발주처 확인 기록으로 보완한다.

기준일 2026.11.02

주체	기획 역할	실행 역할	현재 근거
발주·총괄	범위와 방향 조율	협의·검토	공식 기록 확인
시민·청년작가	의견·제안·공동기획	참여·제작·반응	실제 참여 기록
현장 관리 주체	사용 조건 검토	설치·조사 협조	요청과 확정 구분

근거 D40·114 · Q5–6·15

II –04

참여와 협의

포럼·워크숍·자문이 남긴 기획 입력

시민참여 과정

포럼과 워크숍, 시민자문은 시민에게 계획을 소개하는 활동이면서 기획을 수정하는 입력 과정으로 정리한다. 문서상 경과에 있는 행사마다 다룬 질문, 참여 대상, 수집한 의견, 반영 여부를 연결하여 참여의 결과가 어디에 남았는지 보여준다.

참여자 수는 실제 참석 기록을 확인한 뒤 기재하고 의견 건수와 구분한다. 약산초 워크숍처럼 문서에 참여자 35명과 여러 의견 수가 별도로 제시된 경우에는 각각의 단위를 유지한다. 행사 사진은 날짜와 활동명을 붙여 자료의 맥락을 설명한다.

기준일 2026.11.02

활동·일자	질문	참여 기록	의견	반영 위치
시민워크숍	일상 문제·기획 질문	실제 참석 기록 확인	의견 원문 필요	기획 변천표
약산초 워크숍	통학로의 시설·위치	문서상 35명	75응답·57건 의견 별도	2차 기획 연결

문제 확인 — 조사·협의 — **실험 기획** — 실행·분석 — 설계 반영

근거 D26·50–53·114

II -04

참여와 협의

현장 실행 조건을 확인한 협의 과정

관계부서 협의

관계부서 협의는 설치 가능 여부만 묻는 절차가 아니라 이용 시간, 통행과 시설 관리, 조사 협조, 설치·철거 방식의 조건을 조율하는 과정이다. 현재 관계부서 협의가 진행 중이라는 진도를 반영하여 완료되지 않은 사항은 요청·검토 상태로 정리한다.

협의 기록에는 일자와 기관, 논의한 안, 회신 내용, 수정 사항, 다음 조치를 함께 넣는다. 구두 논의와 공식 회신을 구별하고 기획 변경이 생긴 경우 해당 도면 및 조사계획의 버전과 연결한다. 단순히 관계기관 명칭을 나열하는 지면은 지양한다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

일자	기관	협의 주제	회신·조건	기획 반영	후속 조치
[실제 일자 입력]	학교·관리부서	시간·장소·설문 협조	회신 원문 확인	배치·일정 조정	확정본 연결
[실제 일자 입력]	공간 관리 주체	설치·철거 조건	공식 회신 확인	설치 방식 반영	후속 확인

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D26·40 · Q5·11 · 사용자 협의 진행 확인

II –04

참여와 협의

전문가·심의 의견을 기획에 반영하는 방식

검토와 보완

최신 심의도서에는 사전 검토 의견과 반영 내용이 제시되어 있다. 보고서에서는 의견의 개수 자체보다 어떤 문제를 지적받았고 어떤 도면·문구·재료·조사계획이 변경되었는지 보여준다. 이를 통해 기획이 검토를 거쳐 구체화된 내용을 설명한다.

의견 반영표가 존재한다는 사실은 심의의 최종 승인과 구분한다. 각 항목의 반영 상태는 제출 문서, 실제 수정본, 후속 회신으로 확인한다. 검토 결과가 아직 확정되지 않은 경우에는 해당 상태를 유지하고 최종 심의 결과 및 조건부 요구사항을 후반 협의 장에 연결한다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

검토 의견	기존 안	보완 내용	반영 자료	확인 상태
사전 검토 의견	기존 기획 문구·도면	보완한 요소	D10–13 및 수정본	최종 승인과 구분
후속 조건	현재 제출안	실제 조치 입력	최종 회신·반영본	확인 필요

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D10–13 · Q11·17

II –05

실험 기획의 형성

문제·개입·반응의 관계를 정리하다

실험 질문은 개입이 어떤 이용 경험을 바꿀 수 있는지를 한 문장으로 제시한다. 약산초는 위치 인지와 설명, 송도는 안내 이해와 활동 참여, 차이나타운은 이용 예절의 이해와 표현 선호처럼 관찰할 반응을 명확히 한다.

질문 구체화

문제에서 개입으로 바로 넘어가지 않고 기대하는 변화와 확인 자료를 함께 정리한다. 그늘을 제공한 뒤 머무름을 보려면 관찰 구간과 시간, 이동·정지의 구분이 필요하고 대기 콘텐츠를 비교하려면 실제 이용 여부와 체류 조건을 알아야 한다. 이 연결표는 이후 방법과 결과 페이지의 기준이 된다.

기준일 2026.11.02

문제	디자인 개입	예상 반응	확인 자료
위치 설명	색·형태·문구	인지·설명 단서	설문·지도·인터뷰
이용 예절 이해	권유·금지 / 1컷·3컷	이해·선호·경각심	선택·척도·인터뷰
수변 머무름	그늘·공동제작	정지·체류·참여	관찰·의견

근거 D42–45 · v05 3.3

II –05

실험 기획의 형성

1차에서 2차로 이어지는 비교와 개선

차수의 관계

1·2차의 관계는 거점마다 다르다. 약산초와 선인재단은 참여·반응을 후속 개입에 반영하는 흐름을 포함하고, 차이나타운은 권유형과 금지형의 표현을 차수별로 비교한다. 송도·굴포천·로데오거리·터미널은 안내·활동·공간·콘텐츠의 변화가 각각 포함된다.

같은 이용자를 반복 조사하는지, 서로 다른 집단을 조사하는지, 개입 외에 시간·날씨·배치가 바뀌는지에 따라 비교 해석이 달라진다. 따라서 2차가 1차보다 좋아졌다는 문장을 먼저 정하지 않고 실제 비교 가능한 항목과 개선의 근거를 계획 단계에서 구분한다.

기준일 2026.11.02

거점	1차	2차	관계	동시에 변하는 조건
약산초	색연필 수비대	꿈꾸는 안전디자이너	반응·제안의 반영	형태·재료·노출 조건
차이나타운	권유형	금지형	표현 방식 비교	차수·참여 집단
터미널	청각 콘텐츠	시각 콘텐츠	대기 경험 비교	콘텐츠·운항·이용 조건

근거 D42–45·46–108 · 차이나타운 사용자 확인

II –05

실험 기획의 형성

현재안의 확정 범위와 남은 확인사항

최종 기획 정리

현재 기획안은 최신 심의도서를 바탕으로 하되 사용자 확인으로 정정된 차이나타운의 1차 권유형·2차 금지형 순서를 적용한다. 선인재단의 질문·시설 수량, 일부 거점의 일정 및 배치 등 문서 내부의 차이는 실제 운영안과 협의 결과로 확정할 항목이다.

이 페이지에서는 반영 완료, 협의 중, 원본 확인 필요를 분리한 목록을 제시한다. 내부 불일치가 있는 날짜나 수량을 임의로 하나 선택하여 최종 확정치처럼 쓰지 않는다. 확정된 항목은 근거와 버전을 기록하고 거점별 최종 기획안 및 조사 도구에 동시에 반영한다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

쟁점	현재 적용	확인할 자료	담당·상태	관련 쪽
차이나타운 순서	1차 권유·2차 금지	사용자 확인	반영 완료	해당 거점 전체
선인재단 수량·문항	현재 방향만 적용	최종 조사표·도면	확인 필요	선인재단 기획
일부 거점 일정	미실시 상태 적용	실제 운영안	확인 필요	각 추진 과정

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D57·61·76·78·81·85·93·110 · v05 확인사항