VI-01

기본·실시설계

실험 결과를 설계 요구사항으로 번역하기

설계 요구사항은 효과가 있었다는 요약보다 어느 위치에서 어떤 이용자가 어떤 조건으로 사용해야 하는지를 구체적으로 적는다. 실험에서 확인한 인지·이해·체류·참여의 반응을 크기와 배치, 문구와 재료, 접근 및 관리 조건에 연결한다.

전환 원칙

결과 근거가 부족한 요소는 임의로 확정하지 않고 추가 확인 또는 조건부 검토로 남긴다. 기본설계에서 선택한 방향이 실시설계의 상세와 수량에 반영되었는지 추적한다. 이 분석은 설계의 판단 구조를 설명하며 실제 도면과 검토 자료가 확보되어야 해당 성과의 완료를 기재할 수 있다.

기준일 2026.11.02

분석 근거	설계 요구	반영 요소	검토 조건	도면 번호
실제 인지·이해	명확히 보이고 읽히는 조건	형태·문구·배치	이용자·거리·노출	확정 도면 연결
실제 이용·체류	접근·머무름 조건	동선·좌석·그늘	공간·관리 제약	확정 도면 연결

근거 Q10–11 · v05 5장

VI-01

기본·실시설계

안전·포용 거점의 설계 반영 항목

거점별 방향

약산초는 위치 인지와 설명에 도움이 되는 형태·색·문구와 통행 조건을, 선인재단은 선호가 반영된 요소와 이용·정서 반응을 설계 검토에 연결한다. 송도는 안내 이해와 경로 선택, 언어와 활동 참여의 관계를, 차이나타운은 표현 방식과 형식의 이해·선호를 반영한다.

현재 제시하는 항목은 거점별 실험 질문에서 도출한 검토 방향이다. 실제 결과가 나오기 전에 특정 형태나 표현이 우수하다고 확정하지 않는다. 최종 보고에서는 정량·정성 소결의 근거 번호와 도면 번호를 함께 적어 판단의 출처를 확인할 수 있게 한다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

거점	검토할 경험	설계 요소	필요 근거	반영 상태
약산초	인지·위치 설명	색·형태·문구·배치	1·2차 자료	[근거 확인 후 판단]
선인재단	선호·이용 반응	거울나무·표현	실험·협의 자료	미실시
송도·차이나타운	안내·표현 이해	문자·형식·정보	실제 비교 결과	미실시

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D46–79 · 거점별 실제 결과 필요

VI-01

기본·실시설계

매력·편의 거점의 설계 반영 항목

거점별 방향

굴포천은 그늘과 머무름, 공동제작과 이용의 관계를 공간 구성 및 재료·관리 조건으로 검토한다. 로데오거리는 흡연·휴게 구역의 인지와 이용, 시간·방향 안내의 작동을 살핀다. 터미널은 실제 콘텐츠 이용과 대기 경험, 좌석·동선 및 운항 조건을 함께 다룬다.

실험에서 동시에 바뀐 요소를 하나의 디자인 효과로 단정하지 않는다. 이용 반응과 현장 조건을 나누어 유지·수정·재검증할 내용을 정리하고, 최종 배치와 시설 수량은 확정안을 기준으로 기재한다. 계획상의 여러 대안을 모두 설치 성과로 합산하지 않는다.

기준일 2026.11.02

거점	검토할 경험	설계 요소	현장 조건	반영 상태
굴포천	머무름·공동제작	그늘·좌석·제작물	날씨·관리	미실시
로데오거리	구역 이용·안내	공간 구분·시간·방향	주변 이용·흡연 조건	미실시
터미널	대기 경험	청각·시각 콘텐츠·배치	운항·좌석·동선	미실시

근거 D80–108 · 거점별 실제 결과 필요

VI-01

기본·실시설계

기본도·상세도·배치도의 구성과 대조

설계 도면은 거점별 배치, 형태와 치수, 재료와 접합, 설치와 고정, 주변 시설과의 관계를 확인할 수 있도록 구성한다. 기본설계의 의도가 실시설계의 상세로 이어지는지 검토하고 도면 번호와 버전, 수정일을 통일한다.

도면 체계

보고서에는 핵심 도면을 읽을 수 있는 크기로 발췌하고 별도 A3 설계도서의 목록과 연결한다. 본문의 축소 이미지가 상세도면 성과품을 대신하지는 않는다. 현재 7개 실행 거점과 과업지시서의 8개소 전체 도면 납품 표기 차이는 협의 근거를 확인하여 목록에 반영한다.

기준일 2026.11.02

거점	도면 종류	도면 번호·버전	검토 상태	별도 성과품
각 거점	배치·기본도	확정 번호·버전	검토 기록 필요	A3 별도 도서
각 거점	상세·설치도	확정 번호·버전	치수·고정·접합 확인	도면 목록 연결

근거 Q10–11·21

VI-01

기본·실시설계

재료·치수·설치 방식의 검토 기록

재료와 제작 조건은 사용 환경, 접촉과 통행, 내구성, 설치·철거 방식, 관리 가능성을 고려하여 검토한다. 실험에서 사용한 임시 재료와 고정 구현을 위한 재료는 목적이 다를 수 있으므로 같은 것으로 단정하지 않고 전환 사유를 설명한다.

보고서에는 계획값과 실제 적용값, 검토 의견과 수정 내용을 정리한다. 필요한 구조·안전·재료 관련 검토는 해당 대상과 적용 여부를 확인한 자료로 증빙한다. 제품명이나 재료를 나열하는 것만으로 적합성 검토가 완료되었다고 쓰지 않는다.

재료·제작 조건

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

요소	계획 재료·치수	검토 조건	최종 적용	근거
임시 실험 시설	실제 계획·적용값	접촉·통행·철거	실제 적용값 입력	현장·검토 자료
고정 구현 시설	후속 확정 사양	구조·재료·관리	확정 후 입력	설계·승인·검수

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 Q10–11 · D 각 거점 계획

VI-01

기본·실시설계

도면·시방·수량·비용의 일치 확인

제작·설치 시방서와 설계내역서, 단가산출서 및 견적서는 최종 도면의 요소와 수량을 기준으로 작성한다. 같은 시설이 도면과 내역에서 다른 명칭이나 수량으로 남지 않도록 거점 코드와 품목 번호를 연결한다.

시방·내역

보고서에는 비용의 근거와 산정 범위를 요약하고 세부 내역은 별도 성과품에 둔다. 견적만으로 실제 지출이 확정되었다고 쓰지 않으며 계약·정산 금액은 해당 증빙과 구별한다. 현재 확보되지 않은 시방·내역은 작성 필요 항목으로 남기고 설명 문장으로 완료를 대신하지 않는다.

기준일 2026.11.02

품목 번호	도면 요소	수량	시방 항목	단가 근거	검수 상태
확정 품목 번호	도면과 동일 명칭	도면 기준 수량	해당 제작·설치 항목	단가·견적 근거	대조 후 기록
변경 품목 번호	수정 도면 요소	변경 수량	시방 동시 변경	변경 내역 근거	최신 버전 확인

근거 Q10–11·21

VI-02

고정시설 검토

고정 구현 대상의 판단과 조건

선정 기준

과업지시서는 시범구현 중 최소 1개소 이상의 고정시설 구현을 요구한다. 대상은 이용 반응만으로 결정하지 않고 실험 결과, 공간의 적합성, 관리 주체와 유지조건, 제작·설치 가능성을 함께 검토하여 선정 근거를 남긴다.

현재 자료만으로 고정시설 대상이 선정·승인되었다고 기재하지 않는다. 분석에는 후보별 판단 항목과 필요한 협의 근거를 정리하고 실제 결정이 이뤄지면 검토 결과와 선정 사유를 채운다. 선택되지 않은 후보에 대해서도 향후 적용 또는 보완 조건을 간결하게 남긴다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

후보	실험 근거	공간·관리 조건	실현 가능성	판단·근거
실제 후보 입력	거점 결과 근거	관리·설치 조건	제작·운영 검토	선정 근거 확인
비선정 후보 입력	보완 필요 근거	남은 협의 조건	추가 검토 사항	후속 활용 조건

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 Q3·10–11 · D115

VI-02

고정시설 검토

제작·설치·검수의 실제 수행 기록

구현과 확인

고정 구현이 진행되면 설계 확정, 제작, 현장 설치, 검수와 보완의 순서로 실제 기록을 정리한다. 각 단계에는 일자와 수행 주체, 적용 도면, 사진 및 점검 결과를 연결한다. 임시 실험 시설의 설치 기록과 고정 구현의 기록은 구분한다.

현재는 구현 완료를 입증하는 자료가 확보되지 않았으므로 필요한 증빙과 지면 구성을 먼저 정한다. 최종 제출 시에는 계획도와 준공 또는 실제 설치 상태의 차이를 설명하고 보완 사항의 조치 여부를 명시한다. 사진만으로 검수나 인수가 완료되었다고 표현하지 않는다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

단계	실제 일자	적용 도면	확인 내용	보완·근거
제작	[실제 일자 입력]	확정 도면	제작 사양·수량	제작 기록
설치	[실제 일자 입력]	적용 도면	현장 배치·고정	설치사진·변경 기록
검수	[실제 일자 입력]	실제 설치 상태	보완·확인 사항	검수·조치 기록

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 Q10–11 · D115

VI-03

행정 협의

승인과 조건

관계기관 협의·검토·심의의 처리 현황

행정 협의 현황은 공간 사용과 시설 설치, 조사 협조, 심의 및 검토, 민간 협력 등 실제 필요한 항목으로 나눈다. 요청일과 회신일, 조건과 조치 결과, 관련 문서 번호를 기재하여 단계와 책임을 확인할 수 있도록 한다.

사전 의견 반영과 최종 승인은 구분한다. 현재 진행 중인 협의는 진행 중으로 표시하고 문서가 없는 상태를 완료로 바꾸지 않는다. 최종 보고에서는 조건부 의견의 이행 여부와 설계 반영 위치까지 연결하여 후속 담당자가 같은 문제를 다시 확인해야 하는 범위를 알 수 있게 한다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

절차·기관	요청	회신·조건	조치	문서 번호	상태
공간 사용·설치	실제 요청일	[실제 조건 입력]	도면·방식 반영	공식 문서 번호	진행·완료 구분
심의·검토	실제 제출일	[실제 조건 입력]	조건 이행	결과·반영본	사전 의견과 승인 구분

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D10–13·40 · Q11·17

VI-03

행정 협의

종료와 인계

철거·원상복구·유지 및 이관의 구분

실험 종료 후 조치는 철거와 원상복구, 일정 기간 유지, 고정시설 전환으로 구별하여 기록한다. 어떤 시설이 어디에 남는지와 관리 주체, 인계 자료, 현장 확인 사항을 명확히 하여 실험의 종료와 공간의 관리가 연결되도록 한다.

운영 매뉴얼 별책의 내용을 반복하지 않고 이 보고서에는 실제 종료 조치와 이관의 증빙을 정리한다. 현재 단계에서 확인되지 않은 철거·인수·유지 합의는 완료로 쓰지 않는다. 최종 제출 시에는 조치 전후 사진과 확인서, 협의 문서를 연결한다.

기준일 2026.11.02

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

거점·시설	종료 방식	실제 조치	관리 주체	인계 자료	확인
임시 시설	철거·원상복구	실제 조치 입력	관리 주체 확인	전후 사진·확인서	실제 확인일
유지·고정 시설	합의된 유지·이관	실제 조치 입력	인수 주체 확인	도면·관리 관련 자료	인계 확인서

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 D115 · Q 행정절차·성과품 요구

VI-04

시민 공유

참여 안내와 과정·결과 공유의 실적

홍보 기록

기준일 2026.11.02

홍보 기록은 실험 참여를 안내한 내용, 기획과 수행 과정을 공유한 내용, 확인된 결과를 전달한 내용으로 구분한다. 최신 심의도서에는 ACT Incheon 채널과 워크숍 영상 등의 화면이 제시되어 있으므로 홍보 전체를 미착수로 처리하지 않는다.

실제 게시물과 게시일, 목적, 확인 가능한 반응 지표를 대조하여 실적을 정리한다. 계획 이미지와 실제 공개물을 구분하며 화면에 없는 도달 수나 효과를 추정하지 않는다. 결과 공유물에는 실험의 범위와 확인한 내용을 간결하게 설명하고 미실시 실험의 효과를 홍보 성과로 작성하지 않는다.

게시일	채널·자료	목적	실제 공개 근거	확인 지표
실제 게시일	ACT Incheon 등	참여·과정 공유	게시물 확인	실제 확인 가능한 반응
실제 게시일	결과 공유 자료	결과·후속 활용	완성·공개본	분석 범위와 일치

근거 D117–119 · Q10

VI–04

시민 공유

사진·영상 성과품

기준일 2026.11.02

거점 과정 영상과 전체 기록의 구성

사진과 영상은 결과 장면뿐 아니라 문제 인식, 시민참여, 기획 변경, 설치와 실험, 분석과 설계 연결을 보여주는 기록으로 구성한다. 거점별 기록과 전체 사업 기록은 목적과 길이, 사용한 자료를 나누어 관리하고 최종본과 클린본 등 요구 형식을 확인한다.

과업지시서는 8개 거점과 전체 1편의 총 9식 영상 구성을 제시한다. 현재 7개 실행 거점을 이유로 납품 수량을 자동으로 8식으로 바꾸지 않으며 조정 근거를 확인한다. 촬영·편집 계획과 완성 파일의 상태를 구분하여 실제 납품 목록과 연결한다.

성과품	기록 범위	요구 형식	현재 파일	검수·조정 근거
거점별 과정 영상	기획·참여·실험	Q 요구 형식 확인	존재 파일·버전	8개소 요구와 7개소 조정 근거
전체 기록 영상	사업 전체 과정	최종본·클린본 등	존재 파일·버전	총 9식 요구 대조

근거 Q21 · D117–119

VI-05

과업과 납품

요구사항 대조

기준일 2026.11.02

과업 요구와 현재 성과품의 대응

과업 요구는 거점 범위와 참여·협의, 1차 실험의 실행 횟수, 만족도 조사, 기본·실시설계, 고정 구현, 행정 절차, 보고와 성과품으로 나누어 대조한다. 특히 '1차 실험 거점별 최소 2회 이상 실행'이라는 문구는 1차와 2차 각 한 번으로 자동 충족되었다고 해석하지 않는다.

각 요구에는 실제 근거와 작성 위치, 완료 여부, 남은 조치를 연결한다. 운영 매뉴얼 별책은 이 원고에서 제외하되 과업 전체 목록에서는 별도 성과품이라는 사실을 표시한다. 근거가 없는 항목은 확인 필요로 남기고 기획 설명을 수행 완료 증빙으로 대신하지 않는다.

붉은색: 미확정·입력 예정 자료

요구 항목	과업 근거	현재 대응	증빙	남은 조치
거점 범위	4분야 2개소·8개소 내외	현재 7개	범위 조정 문서	확인 필요
1차 실행 횟수	거점별 최소 2회 이상	차수와 실행 횟수 구분	실제 운영일지	요구 충족 판단 필요
만족도 조사	최소 300명	실제 유효 응답으로 판단	조사표·집계·중복 기준	실험 후 확인
고정 구현	최소 1개소	후속 선정·구현	승인·설치·검수	근거 확보

붉은 표기: 더미데이터 또는 미확정·입력 예정 항목

근거 Q5-11·15-17·20-21

VI–05

과업과 납품

최종 제출

기준일 2026.11.02

성과품 목록·검수·최종 확정 절차

과업지시서의 주요 납품물은 최종보고서 A4 100부, 별책 운영 매뉴얼 B5 100부, 실시설계도·시방서·설계내역서 등의 A3 성과품, 전자파일과 사진·영상 기록 등으로 제시되어 있다. 실제 제출 목록은 계약 및 협의에 따라 확정하고 본 보고서의 250쪽 구성과 제작 사양을 맞춘다.

최종 검수에서는 두 차례의 교정 요구와 제출 일정, 본문·표·도면·별도 파일의 일치 여부를 확인한다. 표본과 수치, 출처, 차수와 시제, 사진 캡션, 페이지 및 파일명을 함께 점검한다. 아직 수행하지 않은 검수를 완료로 표시하지 않으며 검수 기록과 최종 버전을 보존한다.

성과품	규격·수량 기준	현재 준비	검수	최종 파일
최종보고서	A4 100부	250쪽 편집 원고	교정·수치·출처	최종 PDF·원본
설계도·시방·내역	Q21 A3 각 요구	별도 성과품 확인	도면·수량·내역 대조	최종 도서
운영 매뉴얼	B5 100부	본 원고 범위 제외	별책 검수	별책 파일
전자·영상	Q21 및 협의 기준	목록·수량 확인	열림·버전·내용	납품 매체·파일

근거 Q20–21